



A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

UZLOVÉ BODY HARMONOGRAMU

„Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část A“

Intenzifikace ČOV Semčice

- Milník č.1 – do 14. 9. 2020 dokončení betonáže základové desky AN+DN
- Milník č.2 – do 6. 7. 2021 dokončení výstavby provozního objektu
Budou dokončeny tyto práce:
 - SO 02.2 - Objekt hrubého předčištění
 - SO 02.9 - Elektro stavební část provozního objektu
 - SO 04 – Vodovodní přípojka
 - PS 01 – Strojně technologická část – AN+DN
 - PS 01 – Strojně technologická část – Objekt hrubého předčištění

Poznámky:

- SO 02.9 Elektro stavební část není součástí dodávky Vces a.s.
- PS 02 Elektro technologická část není součástí dodávky Vces a.s.

Za zhotovitele:


29.7.2020

Za objednatele:

29.7.2020

Za správce stavby:

29.7.2020



Projekt: HMG_Semčice_ČOV_VO Datum: 02.07.20
 Účel: Rozšíření
 Mířka: Souhrnný
 Souhrn projektu: Neaktívní úkol
 Neaktívní mířka: Neaktívní souhrn
 Ruční úkol: Pouze s dobou trvání
 Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu: Ruční souhrn
 Pozice zahájení: Pouze s datem dokončení
 Vnější úkoly: Vnější mířka
 Konečný termín: Průběh
 Průběh ručně zadávaného úkolu

29.7.2020 [Signatures]