

Fotodokumentace prací Kolomuty – srpen 2021



Stoka BA-1 – pokládka trub



Stoka BA-1 – usazení revizní šachty




Stoka BA-1 – pokládka trub



ČSOV 2 – zajištění stavební jámy



ČSOV 1 – uložení čerpací jímky



ČSOV 1 – připojení čerpací jímky