
ID Task Name Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Pevné náklady

1 Výstavba kanalizace Kolomuty 348 dny? 11.05. 20 06.10. 21 0,00 Kč

2 Předání a převzetí staveniště 0 dny 11.05. 20 11.05. 20 0,00 Kč

3 Milník I 0 dny 31.07. 20 31.07. 20 16 0,00 Kč

4 Milník II 0 dny 11.03. 21 11.03. 21 30 0,00 Kč

5 Milník III 0 dny 01.07. 21 01.07. 21 28 0,00 Kč

6 Přivaděč - uznatelné náklady 308,88 dny 11.05. 20 12.08. 21 0,00 Kč

7 SO 02 ČSOV 1 308,88 dny 11.05. 20 12.08. 21 0,00 Kč

8 SO 02 ČSOV 1 - stavební část 129 dny 25.11. 20 21.06. 21 3 346 942,48 Kč

9 Beranění štětovnic 2 dny 25.11. 20 26.11. 20 59 0,00 Kč

10 Výkopy 8 dny 30.04. 21 11.05. 21 9FS+90 dny 0,00 Kč

11 Podkladní souvrství 5 dny 12.05. 21 18.05. 21 10 0,00 Kč

12 Ukládka PREFA šachty 1 den 19.05. 21 19.05. 21 11 0,00 Kč

13 Zásyp 3 dny 20.05. 21 24.05. 21 12 0,00 Kč

14 Dokončovací práce 20 dny 25.05. 21 21.06. 21 13 0,00 Kč

15 SO 02.1. Výtlačný řad V1 308,88 dny 11.05. 20 12.08. 21 0,00 Kč

16 Výtlačný řad V1 - 1.část (1.díl - 
cyklostezka 

60 dny 11.05. 20 31.07. 20 4 389 228,00 Kč

17 Výtlačný řad V1 - 1.část (1.díl - 
Kolomuty - místní komunikace)

10 dny 02.04. 21 15.04. 21 32 4 389 228,00 Kč

18 Výtlačný řad V1 - 1.část (1.díl - 
Kolomuty - komunikace SÚS)

25 dny 04.05. 21 07.06. 21 4 389 228,00 Kč

19 Výtlačný řad V1 - 1.část (2. díl) Řepov 
- MB

30 dny 01.07. 21 12.08. 21 28 4 389 228,00 Kč

20 SO 02.2. Přípojka NN (samostatná část 
PD)

2 dny 20.05. 21 21.05. 21 13SS 102 904,25 Kč

21 SO 02.3. Komunikace, zpevněné plochy, 
včetně elektroměrového pilíře

12 dny 25.05. 21 09.06. 21 14SS 125 998,58 Kč

22 Kanalizace  - uznatelné náklady 258,88 dny? 03.08. 20 26.08. 21 0,00 Kč

23 SO 01 Kanalizační stoky gravitační 250 dny? 03.08. 20 13.08. 21 0,00 Kč

24 SO 01.1. Stoka A 20 dny 03.08. 20 28.08. 20 1 076 005,94 Kč

25 SO 01.2. Stoka AA 14 dny 07.09. 20 24.09. 20 1 022 637,17 Kč

26 SO 01.3. Stoka AA-1 5 dny 31.08. 20 04.09. 20 24 759 224,62 Kč

27 SO 01.4. Stoka AA-1-1 7 dny 25.09. 20 05.10. 20 25 190 750,79 Kč

28 SO 01.5. Stoka B komunikace SÚS 40 dny 06.05. 21 01.07. 21 31 4 139 869,16 Kč

29 SO 01.5. Stoka B Š21 - Š25 (místní 
komunikace)

10 dny 19.02. 21 04.03. 21 26FS+99 dny 2 069 935,00 Kč

30 SO 01.6. Stoka BA (Š26 - Š27) 5 dny 05.03. 21 11.03. 21 29 483 886,24 Kč

31 SO 01.6. Stoka BA (Š27 a dál) 15 dny 16.04. 21 06.05. 21 17 0,00 Kč

32 SO 01.7. Stoka BA-1 po Š33 - místní 
komunikace

15 dny 12.03. 21 01.04. 21 30 1 230 455,72 Kč

33 SO 01.7. Stoka BA-1 od Š33 - 
komunikace SÚS

75 dny 05.04. 21 16.07. 21 30 8 613 190,01 Kč

34 SO 01.8. Stoka BA-1-1 10 dny 05.07. 21 16.07. 21 33FS-10 dny 473 581,55 Kč

35 SO 01.9. Stoka BA-1-2 10 dny 19.07. 21 30.07. 21 34 534 525,78 Kč

36 SO 01.10. Stoka BA-1-3 10 dny 02.08. 21 13.08. 21 35 609 631,45 Kč

37 SO 01.11. Stoka C (ČSOV 3 - Š66) 40 dny 31.03. 21 26.05. 21 44 5 212 806,22 Kč

38 SO 01.11. Stoka C (Š66-Š67) 9 dny 01.12. 20 11.12. 20 0,00 Kč

39 S0 01.11 Stoka C (Š68-Š74) 24 dny? 01.12. 20 29.01. 21 0,00 Kč

40 SO 01.12. Stoka C-1 (1.část)  Š62-Š79 31 dny 26.02. 21 12.04. 21 41 2 104 414,42 Kč

41 SO 01.12. Stoka C-1 (2.část) Š79-Š84 30 dny 18.01. 21 26.02. 21 1 800 000,00 Kč

42 SO 01.13. Stoka C-2 35 dny 07.06. 21 26.07. 21 65 2 337 682,49 Kč

43 SO 01.14. Stoka C-2-1 8 dny 26.07. 21 05.08. 21 42 528 344,30 Kč

44 SO 01.15. Stoka C-3 22 dny 01.03. 21 31.03. 21 38FS+36 dny 1 078 686,90 Kč

45 SO 01.16. Stoka D 12 dny 26.02. 21 16.03. 21 39FS+20 dny 771 181,09 Kč

46 SO 03 ČSOV 2 39 dny 19.04. 21 10.06. 21 0,00 Kč

47 SO 03 ČSOV 2 - stavební část 39 dny 19.04. 21 10.06. 21 1 972 231,08 Kč

48 Pažení stěn 7 dny 19.04. 21 27.04. 21 17 0,00 Kč

Výstavba kanalizace Kolomuty

11.05.

31.07.

11.03.

01.07.

Přivaděč - uznatelné náklady

SO 02 ČSOV 1

SO 02 ČSOV 1 - stavební část

25.11. 26.11.
Beranění štětovnic

30.04. 11.05.
Výkopy

12.05. 18.05.
Podkladní souvrství

19.05. 19.05.
Ukládka PREFA šachty

20.05. 24.05.
Zásyp 

25.05. 21.06.
Dokončovací práce

SO 02.1. Výtlačný řad V1

11.05. 31.07.
Výtlačný řad V1 - 1.část (1.díl - cyklostezka 

02.04. 15.04.
Výtlačný řad V1 - 1.část (1.díl - Kolomuty - místní komunikace)

04.05. 07.06.
Výtlačný řad V1 - 1.část (1.díl - Kolomuty - komunikace SÚS)

01.07. 12.08.
Výtlačný řad V1 - 1.část (2. díl) Řepov - MB

20.05. 21.05.
SO 02.2. Přípojka NN (samostatná část PD)

25.05. 09.06.
SO 02.3. Komunikace, zpevněné plochy, včetně elektroměrového pilíře

Kanalizace  - uznatelné náklady

SO 01 Kanalizační stoky gravitační

03.08. 28.08.
SO 01.1. Stoka A

07.09. 24.09.
SO 01.2. Stoka AA

31.08. 04.09.
SO 01.3. Stoka AA-1

25.09. 05.10.
SO 01.4. Stoka AA-1-1

06.05. 01.07.
SO 01.5. Stoka B komunikace SÚS

19.02. 04.03.
SO 01.5. Stoka B Š21 - Š25 (místní komunikace)

05.03. 11.03.
SO 01.6. Stoka BA (Š26 - Š27)

16.04. 06.05.
SO 01.6. Stoka BA (Š27 a dál)

12.03. 01.04.
SO 01.7. Stoka BA-1 po Š33 - místní komunikace

05.04. 16.07.
SO 01.7. Stoka BA-1 od Š33 - komunikace SÚS

05.07. 16.07.
SO 01.8. Stoka BA-1-1

19.07. 30.07.
SO 01.9. Stoka BA-1-2

02.08. 13.08.
SO 01.10. Stoka BA-1-3

31.03. 26.05.
SO 01.11. Stoka C (ČSOV 3 - Š66)

01.12. 11.12.
SO 01.11. Stoka C (Š66-Š67)

01.12. 29.01.
S0 01.11 Stoka C (Š68-Š74)

26.02. 12.04.
SO 01.12. Stoka C-1 (1.část)  Š62-Š79

18.01. 26.02.
SO 01.12. Stoka C-1 (2.část) Š79-Š84

07.06. 26.07.
SO 01.13. Stoka C-2

07.06. 26.07.
SO 01.13. Stoka C-2

26.07. 05.08.
SO 01.14. Stoka C-2-1

01.03. 31.03.
SO 01.15. Stoka C-3

26.02. 16.03.
SO 01.16. Stoka D

SO 03 ČSOV 2

SO 03 ČSOV 2 - stavební část

19.04. 27.04.
Pažení stěn
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ID Task Name Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci Pevné náklady

49 Výkopy 7 dny 19.04. 21 27.04. 21 48SS 0,00 Kč

50 Podkladní souvrství 5 dny 28.04. 21 04.05. 21 49 0,00 Kč

51 Ukládka PREFA šachty 1 den 05.05. 21 05.05. 21 50 0,00 Kč

52 Zásyp vč. hutnění 6 dny 06.05. 21 13.05. 21 51 0,00 Kč

53 Dokončovací práce 20 dny 14.05. 21 10.06. 21 52 0,00 Kč

54 SO 03.1. Výtlačný řad V2 1 den 07.05. 21 07.05. 21 55 43 372,86 Kč

55 SO 03.2. Přípojka NN 1 den 06.05. 21 06.05. 21 52SS 93 554,37 Kč

56 SO 03.3. Zpevněné plochy, včetně 
elektroměrového pilíře

12 dny 14.05. 21 31.05. 21 53SS 110 023,22 Kč

57 SO 04 ČSOV 3 183,88 dny 16.11. 20 26.08. 21 0,00 Kč

58 SO 04 ČSOV 3 - stavební část 126 dny 16.11. 20 07.06. 21 3 015 467,61 Kč

59 Beranění štětovnic 7 dny 16.11. 20 24.11. 20 0,00 Kč

60 Výkopy 10 dny 25.11. 20 08.12. 20 59 0,00 Kč

61 Podkladní souvrství 5 dny 28.04. 21 04.05. 21 60FS+80 dny 0,00 Kč

62 Ukládka PREFA šachty 1 den 05.05. 21 05.05. 21 61 0,00 Kč

63 Zásyp 3 dny 06.05. 21 10.05. 21 62 0,00 Kč

64 Dokončovací práce 20 dny 11.05. 21 07.06. 21 63 0,00 Kč

65 SO 04.1. Výtlačný řad V3 (1.díl) 8 dny 26.05. 21 07.06. 21 37 1 157 861,64 Kč

66 SO 04.1. Výtlačný řad V3 (2.díl) 23 dny 26.07. 21 26.08. 21 42 1 157 861,64 Kč

67 SO 04.2. Přípojka NN 5 dny 06.05. 21 12.05. 21 63SS 118 465,99 Kč

68 SO 04.3. Oplocení 5 dny 26.05. 21 01.06. 21 69FS-2 dny 137 373,83 Kč

69 SO 04.4. Zpevněné plochy, včetně 
elektroměrového pilíře

12 dny 12.05. 21 27.05. 21 67FS-1 den 50 571,13 Kč

70 SO 05 ČSOV 4 111,13 dny 26.02. 21 02.08. 21 0,00 Kč

71 SO 05 ČSOV 4 - stavební část 37 dny 11.06. 21 02.08. 21 1 334 144,15 Kč

72 Pažení stěn 6 dny 11.06. 21 18.06. 21 53 0,00 Kč

73 Výkopy 6 dny 11.06. 21 18.06. 21 72SS 0,00 Kč

74 Podkladní souvrství 5 dny 21.06. 21 25.06. 21 73 0,00 Kč

75 Ukládka PREFA šachty 2 dny 28.06. 21 29.06. 21 74 0,00 Kč

76 Zásyp vč. hutnění 4 dny 30.06. 21 05.07. 21 75 0,00 Kč

77 Dokončovací práce 20 dny 06.07. 21 02.08. 21 76 0,00 Kč

78 SO 05.1 Výtlačné řady V4 10 dny 26.02. 21 12.03. 21 39FS+20 dny 664 645,67 Kč

79 SO 05.2. Přípojka NN 5 dny 06.07. 21 12.07. 21 76 109 784,14 Kč

80 SO 05.3. Zpevněné plochy, včetně 
elektroměrového pilíře

12 dny 12.07. 21 27.07. 21 79FS-1 den 69 863,83 Kč

81 Kanalizace  - neuznatelné náklady 248 dny 07.09. 20 15.09. 21 0,00 Kč

82 SO 06 Kanalizační přípojky 248 dny 07.09. 20 15.09. 21 4 428 088,92 Kč

83 SO 07 Přeložky vodovodních řadů + 
prodloužení 28 vodovodních přípojek

99,88 dny 19.03. 21 05.08. 21 8 668 267,44 Kč

84 SO 07.1 Přeložka vodovodu C-2a - 
SUCHOVOD

10 dny 23.06. 21 07.07. 21 65FS+12 dny 0,00 Kč

85 SO 07.1 Přeložka vodovodu C-2a 21 dny 07.07. 21 05.08. 21 84 0,00 Kč

86 SO 07.2 Přeložka vodovodu BA-1b - 
SUCHOVOD

10 dny 19.03. 21 01.04. 21 32FS-10 dny 0,00 Kč

87 SO 07.2 Přeložka vodovodu BA-1b 15 dny 02.04. 21 22.04. 21 86 0,00 Kč

88 SO 07.3 Přeložka vodovodu C-3c - 
SUCHOVOD

5 dny 31.03. 21 07.04. 21 44 0,00 Kč

89 SO 07.3 Přeložka vodovodu C-3c 10 dny 07.04. 21 21.04. 21 88 0,00 Kč

90 04 Přípojky - vodovodní 33 dny 29.07. 21 14.09. 21 85FS-5 dny 0,00 Kč

91 Finální komunikace v SÚS 25 dny 08.07. 21 12.08. 21 28FS+5 dny 0,00 Kč

92 Finální komunikace místní - 1. část (Stoky A, 
C,D) 

21 dny 02.09. 21 01.10. 21 66FS+5 dny 0,00 Kč

93 Finální komunikace místní - 2. část (Stoky B) 15 dny 13.09. 21 01.10. 21 36 0,00 Kč

94 Dokončovací práce 3 dny 04.10. 21 06.10. 21 93 0,00 Kč

95 Vedlejší rozpočtové náklady 340 dny 21.05. 20 06.10. 21 94FF 2 451 509,00 Kč

19.04. 27.04.
Výkopy

28.04. 04.05.
Podkladní souvrství

05.05. 05.05.
Ukládka PREFA šachty

06.05. 13.05.
Zásyp vč. hutnění

14.05. 10.06.
Dokončovací práce

07.05. 07.05.
SO 03.1. Výtlačný řad V2

06.05. 06.05.
SO 03.2. Přípojka NN

14.05. 31.05.
SO 03.3. Zpevněné plochy, včetně elektroměrového pilíře

SO 04 ČSOV 3

SO 04 ČSOV 3 - stavební část

16.11. 24.11.
Beranění štětovnic

25.11. 08.12.
Výkopy

28.04. 04.05.
Podkladní souvrství

05.05. 05.05.
Ukládka PREFA šachty

06.05. 10.05.
Zásyp 

11.05. 07.06.
Dokončovací práce

26.05. 07.06.
SO 04.1. Výtlačný řad V3 (1.díl)

26.07. 26.08.
SO 04.1. Výtlačný řad V3 (2.díl)

06.05. 12.05.
SO 04.2. Přípojka NN

26.05. 01.06.
SO 04.3. Oplocení

12.05. 27.05.
SO 04.4. Zpevněné plochy, včetně elektroměrového pilíře

SO 05 ČSOV 4

SO 05 ČSOV 4 - stavební část

11.06. 18.06.
Pažení stěn

11.06. 18.06.
Výkopy

21.06. 25.06.
Podkladní souvrství

28.06. 29.06.
Ukládka PREFA šachty

30.06. 05.07.
Zásyp vč. hutnění

06.07. 02.08.
Dokončovací práce

26.02. 12.03.
SO 05.1 Výtlačné řady V4

06.07. 12.07.
SO 05.2. Přípojka NN

12.07. 27.07.
SO 05.3. Zpevněné plochy, včetně elektroměrového pilíře

Kanalizace  - neuznatelné náklady

07.09. 15.09.
SO 06 Kanalizační přípojky

SO 07 Přeložky vodovodních řadů + prodloužení 28 vodovodních přípojek

23.06. 07.07.
SO 07.1 Přeložka vodovodu C-2a - SUCHOVOD

07.07. 05.08.
SO 07.1 Přeložka vodovodu C-2a

19.03. 01.04.
SO 07.2 Přeložka vodovodu BA-1b - SUCHOVOD

02.04. 22.04.
SO 07.2 Přeložka vodovodu BA-1b

31.03. 07.04.
SO 07.3 Přeložka vodovodu C-3c - SUCHOVOD

07.04. 21.04.
SO 07.3 Přeložka vodovodu C-3c

29.07. 14.09.
04 Přípojky - vodovodní

08.07. 12.08.
Finální komunikace v SÚS

02.09. 01.10.
Finální komunikace místní - 1. část (Stoky A, C,D) 

13.09. 01.10.
Finální komunikace místní - 2. část (Stoky B)

04.10. 06.10.
Dokončovací práce

21.05. 06.10.
Vedlejší rozpočtové náklady
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